

文件编号：ITSS-06-02-07

版 本：V1.0

青岛瑞源工程集团有限公司

烟台林海嵎峡田综合体智慧农业大数据平台建设项目信息安全管理报告

编制人：张秀才 编制时间：2025.10.30

审核人：宋 振 编制时间：2025.10.30

批准人：于瑞建 审批时间：2025.10.30

修订记录

日期	版本	变更说明	编写人	审核人	批准人
2025.10.30	V1.0	新建文档	张秀才	宋 振	于瑞建

目录

青岛瑞源工程集团有限公司 1

烟台林海嵎峡田综合体智慧农业大数据平台建设项目信息安全管理报告 1

1. 报告摘要 4

2. 安全治理与组织效能 4

3. 各领域安全措施实施成果 4

 3.1. 物理与环境安全 4

 3.2. 网络安全 5

 3.3. 系统与应用安全 5

 3.4. 数据安全 5

 3.5. 供应链与知识产权安全 5

4. 风险评估与动态管理 6

5. 安全事件与应急响应 6

6. 符合性审计与验收准备 6

7. 总结与运维期安全过渡计划 7

 7.1. 总体评价 7

 7.2. 后续重点工作（运维服务期）： 7

1. 报告摘要

本报告全面总结“烟台林海嵎峡田综合体智慧农业大数据平台建设项目”自2025年2月启动至2025年10月底，为期九个月的信息安全管理工作。项目组严格遵循既定《信息安全管理计划》及合同相关条款，系统性地构建并持续优化了项目信息安全体系。截至报告期末，项目已顺利完成系统部署、集成测试及初步试运行，所有关键安全控制措施均已落地并验证有效，未发生任何重大信息安全事件，全面满足项目验收的安全前提条件，并为即将开始的三年运维服务期奠定了坚实的安全运维基础。

2. 安全治理与组织效能

项目建立了高效、权责清晰的安全管理组织，并随项目阶段动态调整重心

角色	履行情况总结（截至10月）
运维项目经理	全程主持安全战略，组织召开季度安全评审会2次，月度安全检查8次，成功协调处理所有跨部门安全问题，确保安全与项目进度同步。
运维工程师	完成了从架构设计、实施加固到最终渗透测试的全周期技术安全保障。累计输出安全配置文档12份，漏洞修复报告5份，是技术防线的核心力量。
现场实施人员	在设备安装、线缆铺设、机房建设等高峰期（3-7月），严格落实物理安全管控，实现了施工期间“零物理安全事故、零设备遗失”的目标。
甲方安全对接人	深度参与了安全方案评审、中期安全检查（5月）及验收前安全审计（10月），提供了关键的业务安全需求输入，协作顺畅。
全体项目成员	安全意识已融入日常工作习惯，累计开展专项安全培训3次，保密协议签署率与考核通过率均达100%。

3. 各领域安全措施实施成果

3.1. 物理与环境安全

资产全流程可控：对合同清单中所有硬件设备建立了完整的资产台账，实现了从入库、领用、安装到最终位置的全程跟踪。

核心区域安全就绪：数据中心、网络机房及主要设备间已按照设计完成标准化建设，配备了永久的门禁、监控、消防及环境控制系统，符合国家相关标准。

3.2. 网络安全

安全架构稳定运行： 基于VLAN、防火墙策略及访问控制列表构建的“分区隔离、纵深防御”网络架构已稳定运行超过四个月。关键网络设备配置均已备份并归档。

高级威胁防护引入： 在试运行阶段，于网络边界部署了入侵防御系统（IPS），并对核心交换机的安全策略进行了优化，增强了对新型网络攻击的检测与防御能力。

3.3. 系统与应用安全

安全基线全面固化： 所有服务器（含图形处理主机、视频会议主机）、操作系统、数据库及业务应用（智慧农业平台、视频监控平台、LED显示控制系统等）均已完成安全加固，并形成标准化配置手册。

深度安全测试通过： 于2025年9月委托第三方独立机构进行了渗透测试与源代码安全审计（针对定制开发部分）。发现的1个中低风险漏洞均在10月中旬前完成修复，并提交了详细的《安全测试与修复报告》，满足合同及验收要求。

3.4. 数据安全

数据治理框架建立： 与甲方共同完成了项目数据资产的分类分级，明确了“农业生产数据”、“视频人脸数据”等为敏感数据，并制定了相应的加密、脱敏和访问审批流程。

全生命周期保护落地： 敏感数据在传输（TLS）、存储（数据库加密）及备份（加密备份）环节均实现了加密保护。建立了完整的备份与恢复演练记录，RTO与RPO目标得到验证。

3.5. 供应链与知识产权安全

合规性保障： 确保所有采购的软硬件产品（如大华、H3C、戴尔、华为等品牌）来源合法，提供了必要的授权证书与合规证明，履行了合同第9条责任。

知识产权明晰： 严格遵循合同规定，本项目产生的所有开发成果知识产权已按约定归属甲方。我方使用的自有或第三方知识产权均已披露，无潜在纠纷。

4. 风险评估与动态管理

风险演进跟踪： 项目初期识别的5项高风险已全部通过工程与管理措施降至“低”或“可接受”级别。随着系统上线，新增了“业务逻辑漏洞”和“供应链软件漏洞”两项中风险，并已纳入常态化监控。

定期评估机制： 建立了季度风险评估机制，分别在4月、7月和10月进行了三次正式评估，确保风险管理与项目实际进展同步。

5. 安全事件与应急响应

报告期内，共记录并处置安全相关事件与告警15起，其中：

14起为网络扫描、误报等低威胁事件，均通过自动化监控系统发现并处置。

1起为试运行期间发生的可疑暴力破解攻击尝试，被IPS成功阻断，未造成影响。该事件触发了完整的应急响应流程，并进行了事后溯源分析，提升了系统账号策略强度。

上述事件处理证实了项目安全监测与响应体系的有效性，并为运维期积累了宝贵经验。

6. 符合性审计与验收准备

内部审计： 严格执行月度检查，共发现并闭环整改问题32项，形成检查记录8份。

甲方协同审计： 于2025年10月下旬，积极配合甲方完成了验收前的专项安全审计。审计范围覆盖管理、技术、数据各层面，审计结论表明项目信息安全建设符合合同及管理计划要求，具备验收条件。

文档交付物就绪： 已整理并准备好全套安全交付文档，包括但不限于：《安全架构设计文档》、《系统安全配置清单》、《渗透测试报告》、《应急响应预案》、《安全培训记录》等，可供最终项目验收（合同第10条）时提交。

7. 总结与运维期安全过渡计划

7.1. 总体评价

本项目信息安全管理实现了从“规划建设”到“稳定运行”的平稳过渡，建立了一套贴合智慧农业综合体业务特点、有效可控的安全防护体系，完全达到了项目初期设定的安全目标，并满足了国家法律法规及合同的强制性要求。

7.2. 后续重点工作（运维服务期）：

根据合同规定，项目将进入为期三年的质量保证与运维服务期。信息安全工作的重心将实现以下转移：

从“项目制”转向“服务化”：制定《运维期信息安全管理规程》，将现有安全控制措施纳入日常运维流程。

持续监控与改进：利用已部署的安全工具进行7x24小时安全监控，定期（每半年）进行安全评估与渗透测试。

事件响应常态化：将项目期验证有效的应急响应预案固化，并定期对甲方运维团队进行培训与联合演练。

知识转移：向甲方指定的运维人员全面移交安全配置文档、管理权限和运维技能，确保安全运维能力的平稳传承。