

文件编号: ITSS-10-02-06

版 本: V1.0

青岛瑞源工程集团有限公司

烟台林海嵎峡田综合体智慧农业大数据平台 建设项目巡检记录

编制人: 张秀才

编制时间: 2025.03.30

审核人: 宋振

编制时间: 2025.03.30

批准人: 于瑞建

审批时间: 2025.03.30

修订记录

日期	版本	变更说明	编写人	审核人	批准人
2025. 3. 20	V1. 0	新建文档	张秀才	宋 振	于瑞建

目录

青岛瑞源工程集团有限公司 1

烟台林海嵎峡田综合体智慧农业大数据平台建设项目巡检记录 1

1. 巡检基本情况 4

2. 巡检主要内容与结果 4

 2.1. 硬件安装整体质量核查 4

 2.2. 软件平台部署与数据清洗模块运行检查 4

 2.3. 系统集成与联调进展 4

 2.4. 施工现场安全与成品保护 5

 2.5. 项目文档与过程记录 5

3. 发现的主要问题与整改要求 5

 3.1. 软件功能缺口 5

 3.2. 集成缺陷 5

 3.3. 成品保护缺失 6

 3.4. 机房进出管理登记制度流于形式。 6

 3.5. 联调日志未能有效服务于问题诊断与追溯。 6

4. 总体评价与后续安排 6

1. 巡检基本情况

本次巡检为项目进入系统集成与联调关键阶段的一次专项检查。依据项目《总体实施方案》，当前阶段应完成全部硬件安装与主要软件开发，并进入全系统集成测试。本次巡检旨在对硬件安装的最终质量、软件系统部署进度、数据清洗模块运行状态以及集成联调的组织情况进行全面核查，确保项目按期进入试运行阶段。

2. 巡检主要内容与结果

2.1. 硬件安装整体质量核查

针对前期巡检发现问题的整改情况进行复查，并抽查新增安装点位。经查，前期记录的防雷接地锈蚀问题已按规范完成防腐处理，现场垃圾清理已常态化。本次抽查了位于园区西区的3台结构化摄像机及配套网络设备安装，发现安装牢固，角度覆盖符合设计图纸，线缆标签清晰、绑扎整齐。中心机房内机柜安装稳固，设备上架整齐，强弱电缆已初步隔离。

2.2. 软件平台部署与数据清洗模块运行检查

在中心机房检查了智慧农业大数据平台软件V1.2版本的部署情况。平台基础服务已启动，核心数据库运行正常。重点查验了数据清洗模块：数据流水线监控界面显示，视频流、传感器数据的实时接入与清洗任务运行状态正常。现场随机抽检了当日部分清洗日志，规则触发与执行记录完整。数据质量监控看板已初步上线，可显示数据接入量、延迟等基础指标，但与《数据清洗策略方案》约定的部分核心KPI（如AI识别准确率）的实时监控界面尚未完全集成。

2.3. 系统集成与联调进展

乙方项目组正在组织进行首次全系统联调。检查时，安防视频流已可推送至指挥中心大屏，并能进行轮巡与切换。部分环境传感器数据已能在平台地图上显示。然而，在检查“视频布控告警”与“传感器数据阈值报警”的联动场景时，发现触发后平台界面有弹窗，但未按设计要求同步推送至移动管理端。联调现场记录

显示，此类待解决的接口问题共计有5项。

2.4. 施工现场安全与成品保护

大规模安装作业已基本结束，现场施工人员减少。检查发现，部分已安装完成的室外摄像机镜头未加装临时防护罩，存在粉尘污染风险。中心机房入口处虽张贴了进出管理制度，但人员进出登记执行不严格。

2.5. 项目文档与过程记录

索阅了《系统集成测试计划》和近一周的《联调日志》。测试计划内容详实，但联调日志对失败用例的记录不够细致，缺少根本原因分析和明确的解决负责人。

3. 发现的主要问题与整改要求

3.1. 软件功能缺口

数据质量监控看板功能不完整，缺少关键业务KPI（如准确率、采集率）的实时可视化与历史趋势展示。

整改要求： 严格按照《数据清洗策略方案》中的KPI定义，完成数据质量监控看板的全部功能开发与部署。需提供可实时验证的视图。

整改期限： 2025年3月22日前。

验收方式： 甲方现场查验。

3.2. 集成缺陷

系统报警事件未能实现多端（平台界面、移动端）同步推送，不符合业务需求。

整改要求： 修复消息推送服务的接口与配置，完成所有已定义报警类型的端到端测试，并提供测试报告。

整改期限： 2025年3月20日前。

验收方式： 联调测试中现场验证。

3.3. 成品保护缺失

已安装的精密光学设备（如摄像机镜头）缺乏有效临时保护。

整改要求：立即对所有室外已安装但未正式使用的摄像机镜头加装防尘防护罩，并建立每日巡检制度。

整改期限：2025年3月16日前完成。

验收方式：甲方随机抽查。

3.4. 机房进出管理登记制度流于形式。

整改要求：立即严格执行机房进出登记，登记表应包含人员、事由、进出时间等信息。将此项纳入日常管理考核。

整改期限：立即执行，并长期坚持。

验收方式：下次巡检时检查登记记录。

3.5. 联调日志未能有效服务于问题诊断与追溯。

整改要求：优化联调日志模板，必须包含测试用例、预期结果、实际结果、失败原因分析、责任开发人员及解决状态。

整改期限：2025年3月18日前启用新模板。

验收方式：提交新模板及按新规记录的日志样例。

4. 总体评价与后续安排

本次巡检表明，项目硬件安装工作已基本收尾，质量总体合格。软件系统与数据清洗模块已部署并运行，但在功能完备性、系统集成深度以及精细化过程管理上存在明显短板，正处于“可用”但尚未“好用、可靠”的关键攻坚期。

后续安排：

乙方须优先解决上述功能与集成问题（问题一、二），并于规定期限前提交书面整改完成报告及相关测试证据。

甲方将于2025年3月23日前后，对本次巡检发现的所有问题进行集中复核。

项目已进入最后冲刺阶段，要求乙方加强内部测试与每日站会，确保所有联调问题日清日结。下次巡检将结合试运行评审进行。