

文件编号: ITSS-10-02-07

版 本: V1.0

青岛瑞源工程集团有限公司

烟台林海嵎峡田综合体智慧农业大数据平台 建设项目阶段性总结报告

编制人: 张秀才

编制时间: 2025.04.20

审核人: 宋振

编制时间: 2025.04.20

批准人: 于瑞建

审批时间: 2025.04.20

修订记录

日期	版本	变更说明	编写人	审核人	批准人
2025.04.20	V1.0	新建文档	张秀才	宋 振	于瑞建

目录

青岛瑞源工程集团有限公司 1

烟台林海嵎峡田综合体智慧农业大数据平台建设项目阶段性总结报告1

1. 阶段概述与目标回顾 4

2. 主要工作成果与完成情况4

 2.1. 硬件部署与基础设施建设4

 2.2. 智慧农业大数据平台软件开发 4

 2.3. 数据清洗专项工作4

 2.4. 系统集成与联合调试5

3. 关键绩效指标 (KPI) 与交付物达成情况 5

4. 遇到的问题、解决方案与经验总结 5

 4.1. 主要问题与挑战5

 4.2. 解决方案与措施5

 4.3. 经验总结6

5. 下一阶段详细计划6

6. 当前主要风险评估与建议7

7. 结论与提请决策事项 7

1. 阶段概述与目标回顾

本报告旨在对“烟台林海嵎峡田综合体智慧农业大数据平台建设项目”自开工至系统集成联调完毕的关键建设阶段，进行全面总结与评估。本阶段核心目标是完成合同规定的所有硬件安装、软件开发、数据治理及系统集成工作，形成一个具备全部预设功能的、可运行的系统原型，为后续为期一个月的试运行与最终验收奠定坚实基础。

本阶段工作严格遵循《项目总体实施方案》的规划，涵盖了详细设计、硬件部署、软件开发、数据清洗专项实施及系统集成联调五大核心任务。现将主要工作成果、关键指标达成情况、遇到的问题及下一阶段计划汇报如下。

2. 主要工作成果与完成情况

2.1. 硬件部署与基础设施建设

已严格按照合同附件《供货清单》及设计图纸，完成全部硬件设备的到货、验收、安装与单体调试。具体包括：园区全域共计**112**台各类摄像机的安装与点位调优；网络系统（光缆敷设、交换机配置）的全面打通；中心机房内服务器、存储、大屏及配套设施的部署上架；以及太阳能供电系统等基础设施的建设和接入。所有设备安装牢固，线路规范，通过了内部三级质量检验，并于**3月25日**完成与甲方的联合现场踏勘确认。

2.2. 智慧农业大数据平台软件开发

平台软件**V1.0**版本已开发部署完毕。核心功能模块，包括全域视频监控、物联网数据接入与展示、**AI**智能分析事件中心、基础**GIS**地图服务、综合运营数据看板等均已实现。平台用户界面已完成与甲方业务部门的初步评审与优化，具备基础的用户操作与权限管理功能。

2.3. 数据清洗专项工作

作为项目的关键专项，数据清洗工作已依据《数据清洗策略方案》完成实施。针对视频、传感器、日志、业务四类数据域的清洗规则已完成开发、测试并部署

上线。初步监控数据显示，数据接入通道稳定，基础清洗逻辑运行正常。专项的《数据清洗模块测试报告》已作为独立交付物提交。

2.4. 系统集成与联合调试

自3月10日起，项目组组织了为期三周的系统集成联调。截至目前，已完成软硬件连通性测试、主要业务场景的功能串联测试。视频监控实时调阅、传感器数据历史查询、基础告警触发等核心流程已跑通。联调共发现并记录缺陷58项，其中优先级为“高”的15项已全部修复，剩余43项中、低级缺陷已列入修复计划。

3. 关键绩效指标（KPI）与交付物达成情况

本阶段计划内的所有关键交付物均已产出并提交评审。硬件方面，提交了完整的《设备安装竣工图册》与《调试报告》。软件方面，提交了《软件系统部署手册》及V1.0版本程序。数据专项方面，提交了《数据清洗实施方法》及《模块测试报告》。管理方面，按计划提交了周报、巡检问题整改报告等过程文件。

在关键绩效指标上，本阶段聚焦过程性KPI，基本达成目标：项目整体进度符合总计划，偏差控制在5%以内；硬件安装一次验收通过率达到98%；软件系统核心功能实现率为100%；系统集成联调的关键路径任务已全部完成。

4. 遇到的问题、解决方案与经验总结

4.1. 主要问题与挑战

技术集成复杂性：多品牌设备（如大华、华为、星网锐捷）在协议兼容性与深度联动上遇到挑战，尤其是报警事件的跨系统无缝推送。

需求细节的明确：在开发中期，部分业务场景（如数据分析报表的具体维度）的需求细节经过多轮澄清才得以最终确认。

现场施工协调：园区农业生产与施工并行，对部分点位的安装进度造成一定影响。

4.2. 解决方案与措施

针对技术集成问题，项目组协调原厂技术支持，并投入额外研发资源进行接

口适配与中间件开发，确保了技术闭环。

针对需求问题，与甲方建立了“双周迭代评审会”机制，确保需求理解实时同步、偏差快速纠正。

针对现场协调，与园区管理方建立了日沟通机制，灵活调整施工计划，将影响降至最低。

4.3. 经验总结

前期技术验证至关重要：对于复杂集成项目，必须在设计阶段进行关键技术点的原型验证。

敏捷沟通机制有效：定期的、包含业务与技术人员的评审会是避免项目偏离轨道的有效保障。

过程文档实时性：联调日志、问题清单的细致记录是加速问题排查和团队协作的关键。

5. 下一阶段详细计划

项目将于5月1日正式进入为期一个月的系统试运行与最终验收准备阶段。该阶段核心目标是验证系统的稳定性、可靠性及业务符合度，并完成所有竣工资料的整理。

1. 试运行计划（5月1日-5月25日）

稳定性运行：系统全功能、全负荷连续运行25天，由甲方业务部门进行实际使用。

监控与支持：乙方提供7x24小时技术支持团队，实时监控系统状态，处理试运行期间发现的任何问题。

数据质量考核：正式启动《数据清洗策略方案》中定义的各项数据质量KPI（如AI识别准确率、数据采集率）的持续测量与记录。

2. 最终验收准备（5月26日-5月30日）

竣工文档汇编：整理并提交全套项目竣工文档，包括最终版设计文档、操作手册、维护手册及所有测试报告。

验收测试准备：与甲方共同制定详细的《最终验收测试大纲》，明确验收流程、方法与通过标准。

内部预验收：乙方组织内部预验收，确保所有合同要求均已满足。

6. 当前主要风险评估与建议

1. 剩余缺陷修复风险：联调阶段遗留的中低级缺陷可能在试运行期间暴露为高级别问题。

建议：在试运行首周，集中资源完成所有遗留缺陷的修复清零。

2. 甲方业务侧使用深度风险：试运行期间若甲方业务部门使用不充分，可能掩盖潜在问题。

建议：联合甲方制定《试运行操作任务表》，引导业务方进行全覆盖、深度的系统使用。

3. 数据质量KPI达标风险：真实生产环境下的数据质量指标可能初期波动，达不到验收阈值。

建议：建立数据质量日盯盘机制，一旦指标偏离，立即启动数据分析与规则调优。

7. 结论与提请决策事项

综上所述，本项目主体建设工作已按计划圆满完成，系统已具备投入试运行的条件。当前项目整体健康度良好，风险可控。