

2025年1-8月运维服务能力改进计划及跟踪									
序号	改进依据	待改进内容					改进结果跟踪		
		待改进过程/活动	改进原因	改进措施	责任部门	计划完成日期	改进状态	跟踪日期	验证人
1	2025年内审检查表	服务流程管理	1. 相关人员对 T/CESA 1299—2023 7.6.1 运维工具 c) 条款内容理解不够。 2. 没有编制《运维工具使用效果自评估报告》的模板。	1. 对相关人员进行 T/CESA 1299—2023 7.6.1 运维工具 c) 条款进行再培训学习。 2. 编制《运维工具使用效果自评估报告》模板，后续对运维工具进行自评估时按此模板填写。 3. 后期由管理人员不定期对此项工作进行抽查，杜绝同类事件的再次发生。	平台运维组	2025年10月16日前完成	已完成	2025. 10. 16	薛成攀
2	最终软件库考核指标	最终软件库	最终软件库考核指标不满足	1. 通过制定标准操作流程与组织强化培训，确保团队规范使用Harbor 2. 建立软件可用率专项跟踪机制，定期检查与通报，确保改进效果持续落实	平台运维组	2025年12月底前完成	跟踪中	跟踪中	薛成攀
3	满意度调查报告客户反馈	满意度调查	满意度调查过程中发现客户对解决问题回复及时率得分较低	1. 开展响应流程、沟通技巧及时效管理的专项培训，提升团队整体服务能力 2. 管控部加强问题响应全程跟踪与督导，明确各环节责任与时限，并优化内部协同及反馈机制，形成闭环管理	平台运维组	2025年12月底前完成	跟踪中	跟踪中	薛成攀