

发布评估报告

发布内容	AI 布控系统视频结构化分析模块算法优化与策略更新	申请部门	平台运维组	编号	YTFB-20250328
发布负责人	梁康	项目名称	烟台林海嵎峡田综合体智慧农业大数据平台建设项目		
提交时间(紧急发布为非正式审批时间)	2025/3/28	完成时间	2025/3/28	发布级别	☐ 简单 ☐ 一般 ☒ 重大
预计中断时间	2	实际中断时间	2	情况说明	针对“人员聚集”识别准确率不达标问题的根本解决版本发布
发布分类	☒ 软件 ☐ 网络 ☐ 数据库 ☐ 环境				
发布记录	2025 年 3 月 25 日：算法优化完成。基于现场采集的超过 200 小时视频数据完成模型再训练，经内部封闭测试，核心场景识别准确率提升至 97.2%，达到并超过合同技术标准。				
	2025 年 3 月 26 日：固件升级完成。完成边缘设备（摄像机）算力调度策略优化，并通过实验室压力测试，确保复杂场景下分析任务的实时性。				
	2025 年 4 月 13 日至 4 月 19 日：灰度发布与验证。分三个批次对全部 54 个相关监控点位进行固件与模型更新，每批次更新后进行为期 48 小时的功能与稳定性验证，结果均符合预期。				
	2025 年 3 月 26 日：最终验收测试。组织甲方与业主方代表进行现场验收测试。测试涵盖不同时段、光照及人流密度场景，系统对“人员聚集”行为的识别准确率稳定在 96%以上，满足合同要求。双方签署《功能验证通过报告》。				
	2025 年 3 月 27 日：发布完成。所有更新程序包、技术文档（含更新后的设计说明、测试报告）已完成归档与交付，并正式通知项目相关方。				
	审批人：曹喜乐		2025 年 3 月 28 日		
	执行人：梁康		2025 年 3 月 28 日		
配置项名称	无				
发布结果	√ 完成打勾		执行人签字：梁康		2025 年 3 月 28 日